

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2011 rok	Koszty poniesione do 31.12.2011 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	600	60095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	17 422 928,00	69 000,00	68 265,00	W Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu Oddział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa trwa rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na budowę Portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” . W dniu 16 maja 2011r. w Dzienniku Ustaw nr 99 poz. 571 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia granic portu morskiego we Fromborku od strony lądu.
2	900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork	3 892 904,00	1 802 174,00	3 842 543,14	Zakończono realizację inwestycji. W lutym 2011r. złożono wnioski o płatność inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
3	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 100 000,00	100 000,00	72 403,10	Trwają prace na dokumentacją projektową

4	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	296 755,00	291 755,00	263 367,83	Zakończono realizację projektu pn. „Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. jest rozpatrywany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wymieniono trybuny na istniejącym stadionie miejskim we Fromborku.
5	900	90001	Budowa kanalizacja sanitarnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork	1 700 000,00	60 000,00	2 595,74	Rozpoczęto prace nad wykonaniem dokumentacji zadania.
6	921	92120	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	472 742,00	26 742,00	24 711,93	Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie przyznał dotację w wysokości 15 000 zł na zadanie pn. „Projekt renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błotnej 2 we Fromborku” polegające na wykonaniu badań konserwatorskich elewacji, detalu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniu projektu renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błotnej 2 we Fromborku. Umowę na dotację podpisano w dniu 29.04.2011r. Koszt całego zadania wyniesie 24 711,93 zł. Projekt renowacji i badania konserwatorskie wykonuje firma DEMBEK KONSERWACJA ZABYTEKÓW Tomasz Dembek z Gdyni, z którą podpisano umowę z dnia 17.05.2011r. Opracowanie projektu umożliwi w przyszłości rozpoczęcie starań o dofinansowanie na prace renowacyjne.

7	853	85395	Nasze przedszkole, moja szansa	471 847,35	200 318,35	157 193,70	Realizacja projektu „ Nasze przedszkole, moja szansa ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizuje Przedszkole "Gwiazdkowe Wzgórze" funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół we Fromborku. Projekt swoim zakresem obejmuje dzieci przedszkolne i rodziców z terenu miasta i gminy Frombork. Zakończono projekt 31 sierpnia 2011r.
8	926	92695	Wędrówki Fromborskie	26 614,00	3 160,00	2 550,00	Zakończono realizację i rozliczono projekt pn. „ Wędrówki Fromborskie 2010r. ” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. W dniu 3 czerwca 2011r. odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Komisja sprawdziła zgodność realizacji operacji, w tym lokalizacji wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ronin, z warunkami przyznania pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie dokonania płatności na kwotę 15 741,32 zł.
9	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	234 767,33	102 376,40	100 028,53	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem

10	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	114 204,00	110 779,00	67 144,31	Trwa realizacja projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W dniu 11 marca 2011 roku został ogłoszony przetarg na roboty remontowo-budowlane Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku. W dniu 12 kwietnia 2011r. podpisano umowę z wykonawcą prac, tj. firmą P.P.H.U. „BUDIM” Tadeusz Wirgowski z siedzibą w Braniewie. Prace remontowe trwały do 30 maja 2011r. W dniu 3 czerwca 2011 roku odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Turystyki celem kontroli dokumentacji przetargowej oraz wizytacji obiektu. Komisja stwierdziła zgodność wykonanych prac z przedstawioną dokumentacją.
11	600	60016	Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem	1 800 000,00	60 000,00	0,00	Prace nie zostały rozpoczęte
12	921	92116	Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	500 000,00	50 000,00	0,00	Prace nie zostały rozpoczęte

13	926	92601	Budowa Kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik2012 we Fromborku	1 993 552,00	1 993 552,00	1 993 521,45	W kwietniu otrzymano informację o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie państwa w kwocie 500 000 zł. W dniu 27 kwietnia 2011 Gmina Frombork otrzymała pozwolenie na budowę inwestycji. W dniu 31 maja 2011 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji, którym została firma EVERSPOORT Spółka z o.o. z Warszawy. Roboty budowlane przy obiekcie zakończono 31 października 2011r. W dniu 24 listopada uzyskano pozwolenie na użytkowanie kompleksu sportowego.
				33 026 313,68	4 869 856,75	6 594 324,73	